



การแบ่งวงงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพลตฟอร์มที่พักอาศัยอาจารย์แบบครอบครัว และบ้านพักผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ รายการ
สถานที่ดำเนินการ แพลตฟอร์มวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ค่าก่อสร้างตามการเสนอราคาต่ำสุด

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๙,๓๘๙.๒๔ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๑.๐๐ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ

อาคารแพลตฟอร์มที่พักอาศัยอาจารย์แบบครอบครัว

- รื้อระบบท่อประปาเดิมของอาคารแพลตฟอร์มทั้งหมด
- ติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาลอาคารแพลตฟอร์ม ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย ท่อน้ำทิ้ง ท่อโสโครก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมแผงควบคุม ติดตั้งสุขภัณฑ์ตามรูปแบบรายการประมาณราคา ปร.๔ แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องพื้น ปูกระเบื้องผนัง ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ประตูห้องน้ำ PVC ตามรูปแบบรายการประมาณราคา ปร.๔ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบปั้มน้ำระบบอินเวอร์เตอร์ ติดตั้งถังเก็บน้ำความจุ ๒๐๐๐ L พร้อมขาตั้งเหล็ก

บ้านพักผู้อำนวยการ

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ เครื่องทำน้ำอุ่นและระบบระบายน้ำฝนตามรูปแบบรายการประมาณราคา ปร.๔ แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งระบบไฟฟ้าตู้ MDB ระบบแสงสว่าง ติดตั้งพัดลมตามรูปแบบรายการประมาณราคา ปร.๔ แล้วเสร็จ
- กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ วัน (สี่สิบห้าวัน)

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๙,๓๘๙.๒๔ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๑.๐๐ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ

อาคารแพลตฟอร์มที่พักอาศัยอาจารย์แบบครอบครัว

- รื้อฝ้าเพดานอาคารแพลตฟอร์มชั้น ๔ ทั้งหมด พร้อมติดตั้งฝ้าเพดาน ฉนวนกันความร้อนอาคารแพลตฟอร์มชั้น ๔ ตามรูปแบบรายการประมาณราคา ปร.๔ แล้วเสร็จ
- ชูตสีอาคารแพลตฟอร์มออกทั้งหมด (ผนัง วงกบ ราวระเบียงกันตก)
- ทาสีรองพื้น และสีจริงตามมาตรฐานงานสีอาคารแพลตฟอร์มภายในอาคาร ภายนอกอาคาร ฝ้าเพดานฉาบเรียบทั้งหมดตามรูปแบบรายการประมาณราคา ปร.๔ แล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้น (กันสนิม) และสีจริงส่วนที่เป็นวงกบประตู-หน้าต่าง ราวระเบียงกันตก ตามมาตรฐานงานสีตามรูปแบบรายการประมาณราคา ปร.๔ แล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๔๕ วัน (สี่สิบห้าวัน)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๙๗๙,๘๙๖.๕๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบกบาทห้าสิบสตางค์)

คิดเป็นอัตราร้อยละ ๓๘.๐๐ ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้แล้วเสร็จ


อาคารแพลตฟอร์มที่พักอาศัยอาจารย์แบบครอบครัว และบ้านพักผู้อำนวยการ


- ติดตั้งประตูอลูมิเนียม ประตู PVC ประตูห้องพักอาคารแพลตฟอร์มทั้งหมดตามรูปแบบรายการประมาณราคา ปร.๔ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานเกล็ดหน้าต่าง และเหล็กคัตหน้าต่างอาคารแพลตฟอร์มทั้งหมดตามรูปแบบรายการประมาณราคา ปร.๔ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งมุ้งลวดประตู - หน้าต่างและช่องเปิดอาคารแพลตฟอร์ม และบ้านพักผู้อำนวยการทั้งหมด ติดตั้งผ้าม่านบ้านพักผู้อำนวยการทั้งหมดตามรูปแบบรายการประมาณราคา ปร.๔ แล้วเสร็จ
- ทดสอบงานระบบต่างๆ (ไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ฯลฯ) ทดสอบการใช้งานภายในอาคารและนอกอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารแพลตฟอร์มที่พักอาศัยอาจารย์แบบครอบครัว และบ้านพักผู้อำนวยการให้ใช้งานได้สมบูรณ์ตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานอาคารได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เก็บทำความสะอาดพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างรวมถึงบริเวณโดยรอบการก่อสร้างให้เรียบร้อย เศษวัสดุที่เหลือจากการดำเนินการก่อสร้างให้ขนทิ้งให้เรียบร้อยตามที่ผู้ว่าจ้างระบุ และเป็นไปตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ วัน (สามสิบวัน)

หมายเหตุ การดำเนินการตั้งแต่เริ่มสัญญางานก่อสร้างถึงงานก่อสร้างแล้วเสร็จมีกำหนดระยะเวลา ๑๒๐ วัน

(หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)

ลงชื่อ.......... ประธานกรรมการ
(นายชำนาญ แสงทอง)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรินวล ประเสริฐ)

ลงชื่อ.......... กรรมการและเลขานุการ
(นายราชวัลลภ ลำพูน)